

2015 跨年晚會活動執行工作小組第一次會議會議紀錄

一、 時間：103 年 12 月 24 日中午 12 時

二、 地點：行政大樓 B1 第一會議室

三、 主持人：歐學務長聖榮

四、 出席：如簽到單

記錄：簡幼娟

五、 歐聖榮學務長主席致詞：略

六、 工作報告：

(一)2015 跨年晚會得標廠商為攸麗雅有限公司。

(二) 2015 跨年晚會活動內容課指組目前進度工作報告：

1. 表演節目：已規劃詳如跨年晚會 DM。

2. 攤位部分：攤位申請業已於 12 月 4 日截止，名單如附檔。

3. 煙火創意光雕秀：施放地點為行政大樓頂樓，業已經台中市政府消防局核准在案。

4. 本次活動業已於 12 月 5 日獲台中市政府地方稅務局大智分局免徵娛樂稅在案。

5. 目前為羅馬旗佈置完成；大型立體造型宣傳物完成；圖書館前聖誕樹佈置完成；活動宣傳大海報及小 DM 已送本校各系所、附中及附農；邀請卡已寄送校內各長官；宣傳帆布條已掛置完成；活動網頁已完成。

6. 依 103 年 9 月 12 日由林副校長主持之跨年晚會指導會議決議辦理：

(1)因應跨年晚會需求業於 12 月 11 日發文各大樓惠予開放廁所供跨晚參與者使用，感謝農環大樓、圖書館、社管大樓、綜合大樓、行政大樓及惠蓀堂管理委員會同意開放，未開放之大樓為生科大樓及化材大樓。

(2)工作人員申請加班業於 12 月 4 日簽准(文號 1030301005)，敬請各單位人員依規定辦理(各工作人員名單如附檔)。

(三)各執行工作小組報告

1. 事務組：全力配合，行政大樓開放 1 樓。

2. 營繕組：配合滅火器、服務台電話配置。

3. 駐警隊：當天車輛自下午 3 時起總量管制。另未經設攤許可之廠商請主辦單位加強稽查。

4. 計資中心：live 影音播放訊號請得標廠商於前一天與計中洽談拉線事宜，



並測試完成。攝影部分請提供攝影人員照相區，以利拍攝更佳的畫面。

5. 秘書室：全力配合。
6. 體育室：本日會議請假，已來電告知全力配合。
7. 環安中心：頂樓煙火架設後之案全管制請廠商務必加強管理。
8. 農推中心：全力配合。
9. 國農中心：全力配合。
10. 產學營運總中心：週六前將全部贊助品提供完成。
11. 布袋戲：今日請假，預計當日場佈，五點試音。

七、討論事項：

案由一：本校 12 月 31 日舉辦 2015 奇幻興航跨年晚會，預計自 12 月 28 日起開始分階段場佈，各場佈時間如下，請 討論。

說明：

- (一) 12 月 28 日行政大樓後方草坪進舞台背版等，圖書館前搭光廊架子。
- (二) 12 月 29 日起中興路、弘道路及大學路開始搭設帳篷，行政大樓後方草坪進燈光音響。
- (三) 12 月 30 日晚上測試舞台燈光及音響，圖書館前光廊搭設 LED 燈。
- (四) 12 月 31 日下午圖書館前搭迷宮及布袋戲舞台，4 點起總彩排，活動自晚上 7 時起至 12 時 30 分。

決議：

1. 事務組提醒本校 28 日有英檢活動，當日車輛眾多，敬請駐警隊先行框住部分車位，供廠商進出。
2. 駐警隊提醒帳篷搭設時請注意馬路不得釘釘子，並請注意不要擋到行政大樓地下室進出入口。
3. 30 日晚上 5 時至 10 時測試燈光音響，測試時請廠商儘量降低音量，並請各大樓提早公告。
4. 攝影組的攝影人員可上廠商的主控台上拍攝。
5. 在圖書館前光廊的用電請營繕組協助廠商測試本校路燈可否提供足夠電力，若不足請廠商提供發電機使用。
6. 31 日總彩排請各大樓務必事先公告。
7. 廁所部分除生科大樓及化材大樓僅開放至下午 6 時，其餘開放之大樓請廠

商另行支付相關清潔費用。全家便利商店前請加放垃圾筒。

八、臨時動議：無

九、散會：下午 13 時

2015 年跨年晚會執行工作小組第一次會議簽到單

單位	簽名
秘書室	林政宏
事務組	楊子尼
營繕組	李邦政
駐衛警察隊	藍朝翔
農業推廣中心	林子辰
計資中心	葉泉弘
環安中心	賴德
產學營運總中心	詹慧珍
附中	請假
附農	請假
國農中心	陳本源 林育芳
體育室	請假
林正寶老師	
教官室	林欣郁
學生會	曾浩明
賴炯宏行政辦事員	
圖書館	朱家崧

化材大樓管委會	李若雲
綜合大樓管委會	李春美
惠蓀堂管委會	蘇品如
生科大樓管委會	吳紋伶
社管大樓管委會	洪連昌
農環大樓管委會	
學務處	歐聖晏
副學務長	
簡任秘書	林育芬
學務處課指組	蕭斐如 林淑雅 趙克倫 張錫湘 林宛宜